

# **Informe Tecnico Florida (USA)**

**Proyecto de Florida. Co-PI: Anthony Oliver-Smith**

## **1. Sumario Ejecutivo**

El proyecto de Florida (USA), a pesar de varias demoras de causa tecnologica y de cambio de personal, esta avanzando en la recoleccion de datos para el inventario de desastres 1970-2000. A lo largo de 2000-2001 el progreso del proyecto sufrio muchas demoras por las dificultades que experimentaba en la transferencia de datos desde las bases de datos que encontramos sobre los desastres al desinventar. Mientras se trabajaba en la solucion de los problemas tecnicos, la recoleccion de datos seguia. En agosto de 2001, el estudiante mas capacitado del equip, Christopher Baynard, tuvo que renunciar su puesto con el proyecto por motivos personales y profesionales relativos a su trabajo en otra universidad. La busqueda de su reemplazo demoro casi dos meses, pero en setiembre de 2001 se reconstituyo el equipo de tres investigadoras, asignando a cada una un periodo de cinco anhos (1970-74; 1975-79; y 1980-84). Luego, en diciembre se partio del equipo, una investigadora, quien habia terminado su carrera y habia encontrado un trabajo en Washington DC. La otras dos investigadoras siguieron en la recoleccion de datos. En febrero de 2002, el investigador Byron Real, un abogado especialista en las leyes sobre el medioambiente, quien esta comenzando sus estudios para el doctorado en ecologia humana, se hizo miembro del equipo y comenzo a trabajar en marzo. Hasta la fecha, la investigacion se ha enfocado en completar la base de datos de los tres periodos ya mencionados, que constituye la mitad del tiempo demarcado por el estudio. Una vez que se ha completado la primera mitad, el equipo se dedicara a la segunda mitad, es decir, de 1985-2000.

## **2. Personal del Proyecto (anho fiscal: 2001-2 1/7/01-1/7/02)**

Christopher Baynard (9/2/01-7/9/01) (USA)

Maria Jesus Olivo Lopes (9/3/01-2/11/01) (Espana)

Laura Hepting (actual) (USA)

Palma Ingles (actual) (USA)

Byron Real (actual) (Ecuador)

## **3. Otras organizaciones**

Ninguna

## **4. Otros colaboradores o contactos**

Ninguno

## **5. Actividades**

5.1. El proyecto se ha enfocado exclusivamente en la recoleccion de datos del periodo 1970-84. Por las demoras de indole tecnologico y de personal, no se ha hecho mas analisis de la base de datos que se incluyo en el informe tecnico del anho pasado. La actividad principal del proyecto se ha dedicado exclusivamente en completar la base de datos.

**5.4.1.** El proyecto actualmente esta empleando dos estudiantes y una profesional postdoctoral.(Ingles) (vea 2.).

Adicionalmente, el departamento de antropologia esta administrando la contabilidad del proyecto.

Los estudiantes y la profesional postdoctoral emplean sus propias computadoras en el proyecto.

**6. Publicaciones y productos**

Ninguna

**7. Contribuciones**

Ni